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Ziel der Bachelorarbeit ist es, im ersten Teil die theoretischen Grundlagen der 
Entwicklung/Konstruktion; welche Methoden und Vorgehensweisen die Literatur, 
wie zum Beispiel VDI-Richtlinien und Konstruktionsbücher vorschlagen, 
darzustellen. 
 
Im zweiten Teil wird die Theorie anhand eines Beispiels aus der Praxis erklärt. An 
der Entwicklung eines Rennwagens werden theoretische Vorgaben, Methoden und 
Richtlinien an der Stückzahl eins veranschaulicht.  
 
Die Schlussbetrachtung diskutiert die gewonnenen Informationen und  beleuchtet 
Ursachen für  aufgetretene Probleme während und beim Abschluss der einzelnen 
Generationen des Projektes. 
 
Einen Ausblick bietet die Diskussion einer möglichen Serienproduktion durch 
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Ein Unternehmen kann in einem sich stetig wandelnden, globalen Markt heute nur 
erfolgreich sein, indem es flexibel ist, sich den Kundenanforderungen und –
bedürfnissen anpassen, innovativ handeln kann  und trotzdem ein  faires Preis-
Leistungs- Verhältnis anbietet. 
 Der Kunde ist auf der Suche nach einem Produkt, das ein potenzielles Problem 
löst oder ein Bedürfnis erfüllt und somit messbaren Nutzen verspricht. Außerdem 
fordern Kunden zunehmend individuell auf sie zugeschnittene Produkte.  
 
Um dies zu gewährleisten ist  eine durchdachte Entwicklung und Konstruktion das 
ausschlaggebende Fundament dafür. 
Der Ingenieur muss zu diesem Zweck nicht nur über einige Skills verfügen sondern 
auch das richtige Werkzeug in Form von ausgeklügelten Methoden, erprobten 
Vorgehensweisen und Richtlinien zur Verfügung haben. 
Die Literatur stellt zum Thema Entwicklung und Konstruktion eine Vielzahl an 
Hilfsmitteln bereit, doch es stellt sich die Frage, ob diese in der Praxis auch wirklich 
angenommen und umgesetzt werden. Dies soll im Folgenden anhand eines 















2 Darstellung des theoretischen Standes 
 
Da es auf diesem Gebiet (bei der Darstellung des theoretischen Standes der 
Technik) eine Vielzahl von Literatur gibt und nicht alle Berücksichtigt werden 
können, liegt das Hauptaugenmerk dieser Arbeit  auf der Konstruktionslehre nach 
Pahl/ Beitz und der VDI-Richtlinie 2221.  
 
Als erstes muss man sich im Klaren darüber sein das es in der Forschung und 
Entwicklung unterschiedliche Arten von Projekten gibt1: 
• Forschungsprojekt: 
Kenntnisse über Grundlagen gewinnen 
• Vorentwicklungsprojekt: 
Realisierbarkeit abklären, Feasability-Studien, Funktionsmusterbau 
• Neuentwicklungsprojekt: 
Neues Produkt auf den Markt bringen  oder im Kundenauftrag entwickeln 
• Prozessentwicklungsprojekt: 
Produktionsprozess entwickeln (Steuerungssoftware, Anlagen...) 
• Weiterentwicklungsprojekt: 
Verbesserung am Produkt oder an Teilsystemen 
 
Ist man sich über das zu erreichende Projektziel klar geworden, kann mit der 
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Wie in Abb.2-1 deutlich wird,  gibt es viele  Konstruktionsprinzipien und 
Anforderungen an den Konstrukteur.  


















Abbildung 2-1:  Anforderungen an den Konstrukteur 
 
 
Ist das Entwicklungsteam sich dann über die Anforderungen einig geworden, wird 


































2.2.1 Phasen der Produktentstehung 
 
 











  Abbildung 2-2: Phasen der Produktentstehung                        Quelle: VDI 2221 
        
 
Gerade bei der Einzelfertigung würde oftmals die Herstellung eines Prototyps den 
Kostenrahmen sprengen. Speziell zugeschnittene Labormuster/ Funktionsmuster 
für die Forschung unterstützen die menschliche Innovationskraft, liefern die 
Grundlage für Interdisziplinäre Diskussionen, vermindern die Entwicklungsrisiken, 
fördern Entscheidungen bezüglich der Produktgestaltung und -funktionalität und 
sichern einen fehlerarmen Produktionsanlauf ohne die Herstellung eines teuren 
Prototypen. 
Die Eigenschaften der Funktionsmuster lassen sich bereits im Entwicklungs-
prozess funktionsoptimal gestalten. Durch modernste Simulationswerkzeuge 
können frühzeitig Rückschlüsse auf die Dimensionierung von Bauteilen, 
Baugruppen und Werkzeugen gezogen werden. Beispiele für derartige 
Labormuster sind z.B. generative Fertigungsmethoden wie Rapid Prototyping oder 
Veranschaulichung der 3D-CAD-Modelle in Virtual Reality. 
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Erhöht sich die Stückzahl des zu fertigenden Produktes bis hin zur Klein- oder gar 
Großserienproduktion rechnet sich eine kostenintensivere Erprobung mittels 
Prototypen oder einer Nullserie, da die Kosten dafür auf die komplette Serie 
umgelegt werden können. 
Unter einem Prototyp wird dabei ein seriennahes Gerät verstanden, das in Form, 
Gestalt, Bedienung und Herstellung dem Endprodukt bereits weitgehend ähnelt. 
Prototypen sind  beispielsweise aus der  Automobilindustrie als „ Erlkönige“ 
bekannt. 
Ein Funktionsmuster dient hingegen nur zur Versuchsdurchführung und zum Test 
einzelner Teilfunktionen.  
Als Nullserie (Vorserie) bezeichnet man Produkte, die im Rahmen der Produkt-
entstehung, die zu letzten Erprobungszwecken angefertigt werden. Nachdem ein 
Produkt fertig entwickelt, ausgiebig erprobt wurde und somit eine Serienreife 
erlangt hat, wird oft eine Nullserie produziert, bevor das Produkt in den Verkauf 
gelangt. Die Nullserie dient der letzten Überprüfung, um möglicherweise noch 
bestehende Produktfehler, die durch die Fertigungsmethode auftreten, beseitigen 
zu können. 
Die Fertigungsmethode der Nullserie entspricht genau der, die später auch für die 
zum Verkauf vorgesehenen Produkte eingesetzt wird. Die Produkte aus der 
Nullserie gelangen jedoch üblicherweise nie in den Verkauf. 
Ein gegenteiliges Beispiel ist die Nullserie des Porsche 944. Sie wurde von dem 
Sportwagenhersteller verkauft und lässt sich anhand der Daten im Fahrzeugbrief 




























Abbildung 2-3: Generelles Vorgehen beim Entwickeln und Konstruieren   nach [ VDI 2221] 






 Abgrenzung zu anderen Teilfunktionen 
  
Konzipieren 
 Teilfunktionen bestimmen 
 Lösungsprinzipien festlegen 
 Lösungen bewerten 






 Maßstäbliche Entwürfe 
 Ausgestaltung des Lösungskonzeptes 
 Varianten von Gestaltungszonen 
 Berechnungen  










Die Ideenfindung ist der Grundstock eines jeden Entwicklungsprozesses. Dafür ist 
ein gewisses Maß an Kreativität des Konstrukteurs von Nöten. 
Kreativität kann als eine schöpferische Fähigkeit bezeichnet werden, um auf 
Fragen neue Antworten zu finden, oder überhaupt erst zusätzliche Fragestellungen 
zu erkennen. Entweder wird etwas völlig Neues geschaffen oder aus schon 
bekanntem Wissen bzw. bereits bestehenden Produkten  werden neue Ideen 
entwickelt. Dazu müssen verfestigte Denk- und Wahrnehmungsmuster 
überwunden werden. 
Hierzu gibt es zahlreiche Methode- bzw. Analyseverfahren, welche erforderlich 
sind um die Aufgaben des Entwicklungs- und Konstruktionsprozesses zu erfüllen 
(vgl. Abb.2-3). 
Ergebnisse der Erprobung  




Methoden steuern intelligente Prozesse. Sie stellen eine effektive Art und Weise 
des Vorgehens dar, um zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen 
Ergebnissen zu gelangen.2 
2.2.3.1 Kreative Methoden 
Klassisches Brainstorming3 
Beim klassischen Brainstorming (nach Alex F. Osborn, 1953) werden in einer 
Gruppe nach dem Prinzip der freien Assoziation kreative Lösungen gesucht. Es ist 
geeignet für genau definierte Probleme. Ziel ist es, spontan und ungehemmt eine 
möglichst große Anzahl von Ideen gemeinsam zu produzieren. Dabei wird das 
Wissen mehrerer Personen zur Problemlösung genutzt. Denkpsychologische 
Blockaden werden ausgeschaltet, restriktive gedankliche Grenzen aufgehoben. 
Zum Problem wird eine breite Palette möglicher Lösungsideen entwickelt. Die 
Kommunikation wird gestrafft und demokratisiert, unnötige Diskussionen werden 
vermieden. 
Anonymes Brainstorming 
Beim anonymen Brainstorming sammelt der Leiter bereits vor der Sitzung erste 
Lösungsansätze, die von den Teilnehmern vorher in Einzelsitzungen vorbereitet 
wurden. Bei dieser anonymen Produktion entfallen die wichtigen gruppen-
dynamischen Prozesse der gegenseitigen Ideenanregung. Die Weiterentwicklung 
findet anschließend in der Gruppe statt, indem der Leiter die einzelnen Ideen 
vorliest, und dann gemeinsam diskutiert. Vorteile hierbei sind, dass sich diese 
Methode auch für größere Gruppen eignet und eine gleiche Berücksichtigung aller 
Teilnehmer gewährleistet ist. Ein möglicher Nachteil ist, dass sich die Teilnehmer 
durch die Einzelarbeit schon zu sehr mit ihren eigenen Lösungsmöglichkeiten 
identifizieren und somit nicht offen genug sind für Alternativen. Zudem nimmt die 
Methode des anonymen BS mehr Zeit in Anspruch als die des klassisch BS. 
 







Workshop [angelehnt an Lipp und Will4] 
Workshops sind zwar teuer und aufwendig, versprechen in den meisten Fällen 
aber großen Erfolg und eine Vielzahl an erarbeiteten Ideen und Lösungen. 
 
 




• Konzentration auf ein Thema 
• Kurzfristige Aktivierung der Leistungsreserven 
• Kollektivwissen 
• Gruppendurchsetzung höherer Erfolg 
• Positive Nebenwirkungen 
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Bei der Durchführung eines Workshops ist auf einige grundlegende Dinge zu 
achten. Die Visualisierung ist mit unter eines der wichtigsten Instrumente. Es muss 
darauf geachtet werden, dass Informationen und Erklärungen durch Bilder und 
Schlagwörter erfolgen und möglichst wenige Texte verwendet werden. 
Desweiteren steht die Aktivität der Teilnehmer im Vordergrund, nicht die des 
Moderators, denn diese sollen die Lösungen erarbeiten.  
Ein positives, freundschaftliches, angenehmes Ambiente motiviert die Teilnehmer 
und beflügelt deren Kreativität. 
Der Diskussionsleiter sollte sich zwar vorab ein Ablaufkonzept überlegen, jedoch 
nicht versuchen dieses starr durchzuziehen. Sollte der Ablauf es erfordern, muss 
ein offenes Konzept eine Abweichung zulassen; nur so kann der Workshop die 




Kurze Projekterklärung, damit die Teilnehmer groben Überblick über das 
anstehende Thema erhalten 
2. Problem definieren 
Derzeitig bekannte Anforderungen darlegen 
3. Zielphase 
Erläutert das Tagesziel (z.B. Ideensammlung oder schon vollständigen Plan) 
4. Analyse der Einflussfaktoren 
Nur mit dem Erkennen der Einflussfaktoren können brauchbare 
Problemlösungen entwickelt werden 
5. Entwicklung von Problemlösungen 
Hierfür stehen mehrere Techniken und Methoden5 zur Verfügung  
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 VDI 2221,S.33-38 
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6. Präsentation, Bewertung und Entscheidung 
7. Ergebnisdokumentation 
Nur festgehaltene Erkenntnisse geraten nicht in Vergessenheit und können 
umgesetzt werden 
 
2.2.3.2 Systematische Methoden 
 
Morphologischer Kasten 
Der Morphologische Kasten ist gut geeignet, um die im Brainstorming oder 
Workshop gewonnenen Ergebnisse zu strukturieren und damit weiter zu arbeiten. 
Mit seiner Hilfe kann das Lösungsfeld eines Problems übersichtlich dargestellt und 
Alternativen herausarbeitet und abgebildet werden. 
Zur Entwicklung eines  Morphologischen Kastens kann folgendermaßen 
vorgegangen werden: 
• Parameter und Kriterien, die das vorliegende Problem allgemein beschreiben, 
müssen herausgefunden werden. Diese Kriterien können beispielsweise das 
Ergebnis eines Brainstormings sein.  
• Lösungsmöglichkeiten für jedes Kriterium müssen gesucht werden, sofern sie 
vorher nicht schon gefunden wurden.  
• Dann wird eine Tabelle, in deren ersten Spalte die Kriterien untereinander 
eingetragen werden, erstellt. In allen weiteren Spalten werden für jedes 
Kriterium denkbare Lösungsmöglichkeiten eingetragen. So entsteht eine 
Tabelle, wie in Abbildung 1-4 dargestellt.  
• Die einzelnen Lösungen werden nach den ausgewählten Kriterien bewertet. Im 
Beispiel: Farbe, Material, Größe, Befestigung; 
• Es ist sinnvoll,  die attraktiven Lösungen etwas ausführlicher zu beschreiben, 
um zu erkennen, welche Effekte diese Lösung haben könnte.  
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weiß Klarlack blau  
Material 
 
Metall Holz Kunststoff Carbon Pappe 
Größe 
 
minimal mittel Groß   
Befestigung 
 
Kleben Schrauben Nieten Schweißen  
 
Abbildung 2-5: Beispiel eines Morphologischen Kastens 
 
Ergebnis:  Kleinst mögliche Verkleidung aus Carbon, mit Klarlack lackiert                                            
   und verschraubt. 
 
 
Auch der Verein Deutscher Ingenieure bieten eine hohe Auswahl an Methoden und 





































Abbildung 2-6:  Fehlerentstehung im Produktlebenszyklus 
Quelle: [VDI1994] Verantwortlichkeiten für Fehler-entstehung im Produktlebenszyklus  
 
 
Wie die Abbildung  deutlich zeigt, entstehen ca.60 % der Fehler in der 
Produktdefinition und – entwicklung. Wo hingegen nur ca. 1/10 davon in der 
Entwicklung behoben werden. 
Dies zeigt, dass die bisher besprochenen Punkte sehr starken Einfluss auf die 
Qualität des Produktes haben. Die meisten Fehlerquellen können durch 
strukturiertes Vorgehen, Information und Kommunikation der Mitarbeiter und durch 
ausreichend Überprüfung und Erprobung minimiert, oder in den meisten Fällen gar 
vermieden werden. 
Je geringer die Fehlerquote in der Anfangsphase, desto mehr sinken die Kosten 




Im nächsten Abschnitt wird die vorrangegangene Theorie anhand eines Beispiels 
erläutert. 
Von der Idee, über die gesamte Konstruktion, bis hin zum fertigen Produkt, 






























3 Praktisches Beispiel an der Stückzahl eins 
 
Formula Student ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb bei dem sich 
weltweit konkurrierende Hochschulen und Universitäten miteinander messen 
können. 
Auch die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Mittweida (HTWM) beteiligt sich 
seit 2006 mit der Konstruktion eines Rennwagens an diesem Wettbewerb. 
Das Projekt wird überwiegend von Studenten in Eigenregie, mit Hilfe einiger 
Professoren, entwickelt und durchgeführt und befindet sich zurzeit in der 
Entwicklung des Rennwagens der 3. Generation. 
Die im vorrangegangenen Teil theoretisch  besprochene Produktentwicklung und   
-konstruktion, soll nun am Beispiel dieses Rennwagens veranschaulicht werden. 
 
3.1 Rennwagen der Saison 2007/08 
 
Da die HTWM im Jahr 2006 mit dem Neuentwicklungs- 
projekt startete bildete sich eine neue Abteilung, das  
Technikum Mittweida Motorsport (TMM). 
Diesem schlossen sich schnell einige interessierte und  
engagierte Studenten an, die vorerst überwiegend aus  
der Studienrichtung Maschinenbau kamen. 
Nun konnte der Prozess von der Entwicklung und  
Konstruktion bis hin zum fertigen Rennwagen beginnen. 
Im Laufe des Vorhabens wurde klar, das allein technisches 
Wissen zur Durchführung und Erstellung der geforderten 
Dokumente nicht ausreichend war. Deshalb schlossen sich  
im Laufe der Zeit auch Studenten anderer Studiengänge 





Projektplanung gehört zur Organisation, welche außerdem für Termine, 
Dokumentation und verwaltungstechnische Angelegenheiten zuständig ist. Zu ihr 
gelangen alle Dokumente und Information, die geordnet, aufbewahrt und gepflegt 
werden müssen. 
Zuerst müssen die Anforderungen an den Rennwagen erörtert werden. Er sollte 
normgerecht, prüfgerecht, montagegerecht, rechtskonform, kostengerecht,  
instandhaltungsgerecht, fertigungsgerecht, nutzungsgerecht, sicherheitsgerecht 
und funktionsgerecht sein. 
Die Informationsbeschaffung ist eine der wichtigsten Aufgaben. Wichtige 
Informationen sind: 
Reglement des Formula Student Germany, 
Literatur über (Rennwagen-)Konstruktion, 





















Bei der Entwicklung und Konstruktion sind sieben Arbeitsschritte  zu durchlaufen 
(vgl. Abbildung 1-3; VDI 2221, S.9) 
In diesem Konzept wurden die Arbeitsabschnitte in vier terminliche und 





1. Klären und Präzisieren der Aufgabenstellung 
Um den Projektauftrag zu vervollständigen, stellt sich die Kernfrage: 
„Was ist zu tun?“ 
Es  wurde überlegt, welche Hauptgruppen notwendig sind, um das Projekt 
durchzuführen. Daraus ergaben sich folgende Bereiche: 
 
• Organisation: 
Termine und Projektplanung 
• Technischer Bereich: 
Realisierung der Entwicklung und Konstruktion 
• Kaufmännischer Bereich: 
Marketing, Finanzen, Sponsoring 
 










2. Ermitteln von Funktionen und deren Strukturen 
Ein Brainstorming im Team zum Thema: „Grundstrukturen in der 
Entwicklung“, ergab eine erste Grobplanung und kam zu dem Ergebnis, das 
Rennauto in verschiedene Einheiten aufzuteilen. 
 
Als Gruppen wurden festgelegt: 
- Fahrdynamik 





























3. Suchen nach Lösungsprinzipien und deren Strukturen 
Um weitere Überlegungen zu den anstehenden Aufgaben machen zu  
können, mussten Untergruppen innerhalb der Einheiten definiert werden. 
 










- Antriebsstrang     Differential 
Übertragung 
Differentialanbindung 




- Elektrik   Motormanagement 
Kabelbaum 
Sensorik 







4. Gliedern in realisierbare Module 
 






Abbildung 3-1: Arbeitspakete für die Konstruktion 
 
 
Um die notwendigen Verantwortlichkeiten zu klären wurden Arbeitsgruppen 




1. Rahmen 2. Verkleidung 
11. Sicherheit 12.  Elektrik 














III. Realisierungsphase der Konstruktion 
 
 




5. Gestalten der maßgebenden Module 
 
Da nun auch die einzelnen Bestandteile der Baugruppen feststanden (vgl. 








Baugruppen Bestandteile Baugruppen Bestandteile 
1. Rahmen Rahmen 
Motoraufhängung 
Aufbockvorrichtung 
6. Lenkung Lenkgestänge 
Lenkgetriebe 
2. Verkleidung Chassis, Bodenplatte 7. Pedaleinheit Fußpedale 
Anschlüsse 
3. Fahrwerk Achsschenkel 
Radträger 
Fahrwerksdämpfung, Federung 










9. Sitz Sitzschale, 
Befestigung, 
Sicherheitsgurt 
5. Motor Motorsteuerung 
Schaltung 10. Bremsen Bremszylinder  
Bremsverteiler 
Bremsleitungen 
5.1 Ansaugtrakt Vergaseranschlussbox 11. Sicherheit Crashbox 
Feuerschutzwand 
5.2 Kühlung Aluminiumkühler 
Kühlschläuche 
Schlauchschellen 
12. Elektrik Bordelektrik 
Federlöschsystem 
Notaus 











        
 Abbildung 3-2: Einzelkomponenten der Baugruppen 
 
 
Im nächsten Schritt wurde der zeitliche Ablauf, die Abstimmung mit anderen 
Arbeitspaketen, die Erstellung der benötigten Dokumente, sowie die 
Beachtung aller angegebenen und einzuhaltende Richtlinien und Vorschriften 
koordiniert. 
Der dann aufgestellte Gesamtterminplan liefert Eckdaten wie gewählter  Start, 
geplantes Ende, Pufferzeit und späteste Fertigstellung. 





Meilenstein 1:  Konstruktionsbeginn 
Meilenstein 2:  Konstruktionsende, Beschaffungs-, Fertigungsbeginn 
 
 
Bild 3: Fertigung der einzelnen Komponenten 
 
Meilenstein 3:  Beschaffungsende, Montagebeginn 








IV. Prüf- und Endphase 
 
6. Gestalten des gesamten Produktes  
Sind alle Bestandteile (bestehend aus entwickelten Teilen und Fertigteilen 
wie z.B. Schrauben) zu den Baugruppen zusammengefügt, folgt die 
Erstellung des Gesamtmodells. 
 
 
Bild 4: Montagearbeiten von Bremsen und Sitz 
 
 
Die Überprüfung des Zusammenspiels der einzelnen Baugruppen führte zu 
der Erkenntnis, dass einige Anforderungen geändert und einzelne Teile 
nachentwickelt oder verbessert werden mussten. Auch das einige 




Ein Beispiel hierfür ist, dass erst beim Versuch die Pedaleinheit einzubauen, 
festgestellt wurde dass diese, aufgrund von Platzmangel, so gar nicht bis 
zum Endschlag betätigt werden konnte. 
 
7. Ausarbeiten der Ausführungs- und Nutzungsangaben 
Nach Behebung der zuvor erkannten Fehler und Überprüfung der 
Anforderungsliste konnte der Abschluss der Konstruktion erfolgen. 
Mit dem fertigen Gesamtmodell konnte nun die Produktdokumentation 
(Stücklisten, Fertigungs-, Material-, Kaufteil-, Montageliste) ergänzt, 
vervollständigt und teilweise neu erstellt werden. 
 
 
Bild 5: Testfahrt am Hockenheimring 
 
Mit Hilfe der Produktdokumentation konnten Materialbeschaffung, Fertigung 
und Montage, bis hin zum fertigen Rennwagen (Bild 5) folgen. 
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3.2 Rennwagen der Saison 2008/09 
 
Durch die Teilnahme am Formula Student Germany  
Event  im August 2008 wurde klar, das der Rennwagen  
der 1. Generation einiger Veränderungen und Optimier- 
ungen bedarf und als Funktions- bzw. Labormuster 


















3.2.1 Erkenntnisse über Fehlerquellen 
 
Durch die Überlegungen und Dokumentierung der aufgetretenen Probleme bei der 
ersten Entwicklung entstand eine neue Anforderungsliste. 
 
 
Bild 7: Auswertung der Erkenntnisse der letzten Saison 
 
-  Fahrzeugabmessungen zu groß (Länge und Breite)  Wendigkeit stark 
eingeschränkt 
- Fahrzeug zu schwer 
- Rennwagen schwer Lenkbar 
- Schlechte Bodenhaftung 
- Mäßige Dämpfung 
- zu wenig Platz im Fußraum 
- Verkleidung zu groß 
- Verkleidung im Motorbereich unnötig 





Dämpfung und Stabilität verbessern 
 
 
Bild 8: Kipptest 
 
• Dämpfung auf Rahmenkonstruktion 
• Dämpfung  Schwingungsverhalten 2,5Hz – 3,0Hz Aufbauspringfrequenz 
• Voraufbau, Vorderachsen, Stabilisator 
• Wankwinkel 2° - 3° 
Sind alle Achsen baugleich, so heben sämtliche Räder der kurveninneren 
Seite gemeinsam von der Fahrbahn ab. Das durch den Wankwinkel θ 
verursachte Moment ist dann genau so groß, dass das Gewicht G nur auf 
den kurvenäußeren Rädern liegt, die kurveninneren Räder also um G/2 
entlastet werden. Das Fahrzeug befindet sich also an der Kippgrenze 






Bild 9: Erprobung der Crashbox 
 
• Crashbox 
• Überrollbügel breiter über Fahrer  
 
Gewicht verringern 
• Rahmenkonstruktion Holzgestell 
• Motor starr verschrauben ohne Schwingungsdämpfer 
• Tank maximal 6L 
• Leichtere Räder, BBS Felgen Formel König 
• Tankstruktur Markierung auf transparent  Schlauch ausreichend 
• Rahmenabstützung länger, spart Rahmen 





Platzgewinnung im Fußraum 
• Pedaleinheit: 2 Pedale 
• Kupplung an Schalthebel  
• Schaltung Außenborder Boot / Zug – Druckbowdenzug  
• Lenkgetriebe weit vorn mit einem Kreuzgelenk 
 
Verbesserung der Lenkbarkeit 
• Lenkung – Lenkgetriebe unten 
• Lenkrad 140° 
• Dreieckslenker unten 16x1 
• Dreieckslenker oben 14x1 
• Kugelköpfe M8 
• Fahrwerkspunkte – Rahmenknotenpunkte  
 
Weitere Verbesserungen 
• Feuerschutzwand in Nackenhöhe des Fahrers  














       Bild 10: Größe und Form der neuen Verkleidung testen 
35  
 
• Umkonstruktion des Auspufftopfes 
• Optimierung des Krümmers 
 
Nach der Festlegung der erforderlichen Verbesserungen, wurde die Neu-









Abbildung 3-4:  Rennwagen der 2. Generation: Touro 
 
 
Mit Hilfe eines größeren Teams und neuen Bereichsleitern wurde nach Fertigung 
und Montage der einzelnen Baugruppen bzw. Verwendung des Vorgängermotors 


















In der Saison 2007/08 wurde anfänglich im Rahmen der Produktplanung eine 
Struktur bezüglich der Baugruppen und Teams erstellt, welche auch von der 
Literatur so empfohlen wird. Desweiteren wurde ein Gesamtzeitplan aufgestellt, 
welcher,  wie im Text erläutert, die wichtigsten Meilensteine enthält. 
Diese Strukturierung konnte im Laufe des Projektes nicht eingehalten werden.  
Die Zuständigkeiten der einzelnen Teammitglieder  waren auf Grund von 
Informationsmangel, fehlendem Engagement Einzelner  und mangelhafter 
Kommunikation unklar. Dies führte zu verzögertem Erkennung von Problemen und 
erheblichem Zeitverzug. 
Fehlende Erfahrung und hohe Zeitverwendung auf weniger wichtige Baugruppen 
führten zu Konstruktionsfehlern und Reglementverstößen, welche erst bei der 
Montage registriert wurden. 
Durch die entstandenen Zeitdefizite konnte die Erprobungs- und Überprüfungs-
phase kaum durchgeführt werden. 
Durch die Einbringung von viel Zeit, Kreativität und Übernahme jeglicher 
anfallender Aufgaben einiger Teammitglieder konnte das Projekt in der Endphase 
doch noch zu einem vorzeigbaren Ergebnis gebracht werden.  
 
Mit Beginn der Saison 2008/09 und der Neukonstruktion des „Touro“ war der 
Bekanntheitsgrad des Projektes an der Hochschule und Umgebung stark 
gestiegen. Durch die steigende Popularität des studentischen Konzeptes wollten 
sich immer mehr Studenten an diesem Mitwirken, was einen starken Anwuchs der 
Teamgröße mit einbringen. 
Nach sich zog  das, dass die die Problematik der mangelnde Kommunikation noch 
verstärkt wurde. Die vorhandenen Erfahrungswerte der Vorsaison wurden nicht 
richtig genutzt, zu wenig Vorüberlegungen angestellt und zum Teil ähnliche Fehler 




Bei derartigen Projekten, die überwiegend von Studenten durchgeführt werden ist 
es zwar wichtig, eine gewisse Anzahl von Mitwirkenden zu haben, jedoch sollten 
es nicht zu viele werden, da sonst die Zuständigkeiten nicht mehr klar gegeben 
sind und man leicht den Überblick verlieren kann. 
Nicht die Anzahl der Teammitglieder ist ausschlaggebend, sondern die Fähigkeiten 
und vor allem das Engagement des Einzelnen trägt zum Erfolg bei. 
 
Gründliche Vorüberlegungen und Verwertung der gewonnen Erkenntnisse sind 
unumgänglich um eine nachhaltige Verbesserung am neuen Produkt zu erwirken. 
 
Zeitpläne sind mit Bedacht und realistisch aufzustellen und vor allem auch 
einzuhalten. Jedes Projekt braucht Pufferzeiten, welche auch bei Auftreten 
kleinerer Verzögerungen, die Fertigstellung des Gesamtprojektes sichern. 
 
Die genaue Vorgehensweise, wie sie in der Literatur beschrieben wird, ist auf das 
Gesamtprojekt teilweise anwendbar.  Bei einer derartigen Vielzahl von Strukturen 
und Unterbaugruppen wie es bei der Rennwagenentwicklung der Fall war, und der 
daraus resultierenden Masse an Entscheidungen, ist dies jedoch oftmals nicht 


























Allgemeine Situation am Absatzmarkt 
Die derzeitige Situation am Markt ist aufgrund der Wirtschaftskrise nicht die beste, 
um neue Produkte, die nicht zur Lebensunterhaltung notwendig sind, einzuführen. 
Etablierte Unternehmen bieten kaum  Möglichkeiten auf erfolgreiche Neugründung 
eines eigenen Betriebes, da sie eine starke Konkurrenz darstellen. 
 
Dennoch gibt es einige positive Aspekte, die derartige Überlegungen zulassen. 
Bestehende Konkurrenten sind zum Einen  existierende Sportwagenhersteller und 
zum Anderen Rennwagenhersteller. 
Sportwagenproduzenten peilen zwar dieselbe Zielgruppe an, sind jedoch nicht 
ganz vergleichbar und haben viel höhere Anschaffungs- und Unterhaltskosten. 
Rennwagenhersteller produzieren überwiegend für professionelle Rennfahrer. 
 
Das bisherige Vorgehen, durch Eigenarbeit der Studenten bei der Fertigung, ist für 
eine Kleinserie von 1000 Stück nicht umsetzbar; das heißt es müssen alternative 
Fertigungsvarianten gefunden werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: die 





Die Realisierung einer Straßenversion des Touro ist durch Anbringen einiger 
Zusatzteile, die notwendig für die Sicherheit im Straßenverkehr sind, einfach 





- Schutzblech vorne  
















Der Vertrieb einer Straßenversion würde die Zielgruppe bzw. den Käuferkreis 
deutlich vergrößern und somit höhere Absatzzahlen ermöglichen, was den 
Herstellungspreis senkt und die möglich Serienproduktion realistischer und 
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